年度	115年												116年												117年												
月份	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	合計
規劃設計階段	基地測量及調查																																				
		初步規劃及審查																																			
			基本設計及審查																																		
					細部設計及審查																																
外部審查項目					多目標																																
				都市設計審議																																	
					出流管制申請																																
							建照執照申請																														
施工階段									9/23 開工	施工階段=680日曆天																											
施工階段																																使照取得及工程驗收					